

2022 年职业教育专项经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

鄂尔多斯市职业教育专项经费依据《鄂尔多斯市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（鄂府发〔2021〕1 号），鄂尔多斯市人民政府印发的《鄂尔多斯市职业教育改革发展实施方案》（鄂府发〔2022〕78 号）立项，市政府安排 1 亿元职业教育专项经费，用于支持职业教育改革发展项目、常规项目、康巴什公共实训基地前期建设。

截至 2023 年 5 月底，专项经费预算申请 10000 万元，实际到位 9500 万元，资金到位率 95%，实际支出 5012.3 万元，预算执行率为 52.76%。

项目总体目标为到 2025 年，中等职业教育基础地位更加巩固，高等职业教育办学水平显著提高，职业教育在校生规模力争突破 5 万人，形成学历教育与职业培训并举并重的技术技能人才培养体系。职业教育吸引力和适配性显著提高，办学成效和服务能力显著增强。

项目年度目标为加快学院基础配套设施建设，实现实训课开课率达到 50%，双师型教师达到 60%，促进学校持续深化教育教学改革、培养高素质技术技能人才、提升学校对经济社会发展的

贡献度，满足经济社会发展急需的高层次技能性人才需求，加快建设特色优质职业院校，打造职业教育优质品牌，提升职业教育学校整体办学实力和综合竞争力。

二、绩效评价工作开展情况

本次评价工作程序包括准备阶段、实施阶段、报告撰写并报送阶段等 3 方面工作内容。

1、准备阶段，主要包括组建评价工作组及专家组，制定工作方案和评价指标体系，并根据调研情况完善评价工作方案及指标体系。

2、实施阶段，主要包括收集基础资料，审核完善基础资料，现场调研（调研单位数量占总项目单位数量的 42.86%；现场调研项目 6 个单位的所有子项目，涉及资金 6640 万元，占项目资金总额的 66.4%），综合分析评价。

3、报告撰写并报送阶段，主要包括根据专家意见撰写评价报告，征询意见稿报送鄂尔多斯市财政局及项目主管部门征询意见，提交报告及资料归档。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价综合评分 76.74 分，评级“中”。

总体结论：该项目按照《鄂尔多斯市人民政府关于印发鄂尔

多斯市职业教育改革发展实施方案的通知》（鄂府发〔2022〕78号）文件要求实施，主要用于支持职业教育发展项目及常规项目。经评价分析，该项目总体实施情况较好，但缺少专项资金管理办法，资金分配及使用的规范性、制度执行有效性一般，预算执行率较低，部分项目产出时效性及成本控制水平有待进一步提高，项目总体效益发挥良好，职业教育办学水平提高。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是逐步建立完善发展保障机制。二是明确全市职业教育发展定位，支持各高校发展特色产业、专业集群建设，努力建设成为自治区一流特色专业高校。三是师资力量及水平不断提升，不断提高“双师型”教师比例。四是产教融合全面深化。

（二）存在问题及原因分析

- 1、立项程序未闭环管理，缺少必要的论证评审
- 2、预算编制不细化，资金分配不合理
- 3、管理制度不健全，制度执行规范性有待进一步提高
- 4、资金到位时效性较差，预算执行率不高
- 5、资金支出管理弱化，资金使用出现多处不规范
- 6、部分项目进度缓慢，成本控制有待加强

7、绩效目标覆盖不足，绩效指标有待完善

五、有关建议

（一）加强项目决策评估，规范项目立项程序

（二）精准预算编制，合理分配资金

（三）规范项目管理，严格项目执行

（四）加快资金到位时效，提高预算执行率

（五）健全专项资金管理制度，规范资金使用

（六）加快项目执行进度，关注项目成本控制

（七）合理编制绩效目标，提高绩效指标质量