

2021-2023 年科技重大专项经费绩效评价报告

一、基本情况

2021-2023 年科技重大专项经费项目下达资金依据《鄂尔多斯市人民政府关于印发深入贯彻落实“科技兴蒙”行动以科技创新驱动高质量发展实施方案的通知》（鄂府发〔2021〕61号）深入贯彻全国、全区科技创新大会精神，全面落实创新发展理念，大力实施创新驱动发展战略，加快转型发展步伐，打造创新型城市，建设我国中西部地区具有影响力的科技创新中心，构筑现代产业发展新高地。

项目预算资金 3,200.00 万元，资金到位 3,200.00 万元，拨付到鄂尔多斯科学技术局项目管理费 6.00 万元，市科技事业发展中心项目管理费 90.00 万元，实施项目单位资金 3,104.00 万元。支出经费 2,367.87 万元，其中提高绒山羊母羊繁殖性能及羔羊产肉性能的健康养殖技术研究项目退回经费 100.00 万元，用于项目 2,267.87 万元，结余 832.13 万元，预算执行率 74%。

截止 2023 年 5 月底，发表论文 28 篇、开发新产品、新工艺、新技术 56 个、项目立项 22 项、申请 60 项专利、引进人才 32 人。

引进 32 名优秀人才，均为各领域专业人才，引进人才属性合格率 100%、形式审查合格率 100%、信用审查合格率 100%、项目资金足额发放率 100%。4 个项目已验收。有 1 个项目申请延期半年。

二、绩效评价工作开展情况

通过本次绩效评价，全面摸排项目的实施情况，了解鄂尔多斯市 2021-2023 年科技重大专项经费项目资金使用情况，项目实施进度。

针对各绩效评价项目的项目决策情况、资金管理情况、组织实施情况、项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等内容进行评价。涉及资金总额 3,200.00 万元。

本次评价共涉及 24 个子项目，现场抽查项目数 23 个项目，占项目数比例 95.83%，现场抽查金额 3,100.00 万元，占项目资金比例 96.88%。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价综合评分“83.76分”，评级“良”。

总体结论：通过对科技型企业的投入，支持科技重大项目在我市落地实施。通过项目实施，加快攻克一批技术难题，推动企业开发产品，壮大创新平台，提升了项目承担单位科技创新能力。

项目决策方面，项目立项依据充分、程序规范、目标合理、指标明确、预算编制科学、资金分配合理扣 1 分；

项目过程方面，资金到位率 100%、资金使用合规扣 1 分、预算执行率扣 1.04 分、制度执行有效性扣 1 分；

项目产出方面，实际完成率 100%、质量达标率 100%、成本节约率扣 3 分、完成及时性扣 3 分；

项目效益方面，经济效益扣 2 分、社会效益扣 2 分、生态效益扣 2 分、满意度扣 0.2 分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1.重大科技专项的立项在大方向上与科技部保持一致，项目围绕引导和支持重点高新技术企业和大中型骨干企业提升自主创新能力，立足于解决我市经济和社会发展的重大科技问题。重点解决制约我市工业、农业、民生、专利产业化等领域发展的重大、关键技术难题，因此对促进我市经济结构调整和转型起关键支撑作用。

2.承担项目研发的企业必须具有较高的研发水平，因此在申报文件中设定好硬性条件：要求申请单位须为鄂尔多斯市高新技术企业或骨干企业，提倡产学研协同申报。这在一定程度上保证了项目能够高质量完成。

3.组织专家评审会对项目申报企业进行评审，由相关专业的学者和相关科研机构专家组成评审委员会，能够获得全面、客观、专业的评审意见，保证项目的实施能达到合同要求的效果。

(二) 存在的问题及原因分析

资金使用流程不规范、预算执行率较低

科技重大专项经费，部分项目仍属于在研期间，年度剩余资金结转下一年度继续使用符合科技项目组织实施的规律，部分项目财务制度不完善，导致经费无法按预期年度计划及时支

出经费，如开发蒙药新剂型“三子清热帖”及其临床评价研究项目、基于5G的燃煤火电厂智能发电体系架构建设项目。

基于灌区农业水循环的盐碱地改良综合技术与示范项目中国农业大学12.00万元经费未拨付，与中国农业大学任务书无法签订，至今天协商未果。导致资金在分配计划上不能量入为出，达到收支平衡。预算执行率较低。

部分目标实现程度需要2-3年的评价时间，目标实际完成值受年度统计时限影响，暂时无法提供客观的评价结论。

五、有关建议

1. 加强统筹安排资金分配

加强预算编制与绩效指标设置，加强预算绩效管理，保证预算的执行。出现预算差异，应及时调整预算，提高资金使用效率。

2. 提高财务内部管理水平

根据本单位特点制定会计人员岗位责任、账务处理程序制度、会计稽核制度、财产清查制度等内容，编制单位财务制度流程。根据现状及预测的目标，及时进行总结分析，对财务制度及财务流程进行不断完善和修订，以符合部门发展需要。

3. 下年度预算安排与否的意见

做好市级科技计划项目的储备和组织实施工作，坚持以市场为导向，创新项目形成机制，储备一批科技计划项目，以储备项目为重要依据科学制定项目申报指南，有序推进项目申报、

立项、实施。进一步改进科技计划项目管理系统，不断完善项目储备、申报、立项、实施等一体化功能。部分目标实现程度需要 2-3 年的评价时间，目标实际完成值受年度统计时限影响，暂时无法提供客观的评价结论。对于实施跨度大的项目，开展项目实施过程的绩效评价，待项目完成后，再开展项目完成绩效评价，更能准确、客观体现项目实施绩效。